

(施工イメージ図)

(現) 阪神なんば線橋梁

(新) 阪神なんば線橋梁



道路幅員  
18.000

▼道路境界線

現園舎

伝法幼稚園

▼隣地境界線

プール

新園舎

▼隣地境界線

▲隣地境界線

(新) 都市計画道路正連寺川北岸線

# 【伝法幼稚園 新築スケジュール】

	H30年度 (2018)	R1年度 (2019)				R2年度 (2020)				R3年度 (2021)				R4年度 (2022)				R5年度 (2023) ~
		4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	
既存園舎		既存園舎にて、幼稚園教育の実施																
		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">引越</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">解体・外構工事</div> </div>																
新園舎		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; font-size: 1.2em;">基本設計</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; font-size: 1.2em;">実施設計</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 0.8em;">工事発注</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 0.8em;">工事契約</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; font-size: 1.2em;">新築工事</div> </div>																
		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">夏季休業期間</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">新園舎にて、幼稚園教育の実施</div> </div>																